



## المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مركز المواصفات والمقاييس

### مرفق

مقترح خطة تنفيذية للإستراتيجية لعام 2016  
منبثقة عن محور المواصفات في الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2018-2014

**المشروع الأول :** تطبيق أنظمة التقييس المتعلقة بالصحة والسلامة في المنتجات وخاصة المنتجات الغذائية - ترشيد الطاقة - المسؤولية المجتمعية - الطاقة الجديدة والمتجددة - البصمة المائية والكربونية - النانو تكنولوجي - وكافة المجالات الحديثة والمتقدمة - شهادات الضمان - تقييم المطابقة، مما يحقق متطلبات الأطراف المعنية

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	تكوين خمس لجان فنية في المجالات التالية : 1. ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة 2. سلامة المنتجات الغذائية 3. النانو تكنولوجي 4. البصمة المائية والكربونية 5. تقييم المطابقة	عدد اللجان المشكلة	المنظمة والدول الأعضاء	2015/10/28
2	التشكيل والترشيح للجان الخمسة المحددة .	قرارات التشكيل	المنظمة والدول الأعضاء	2015/11/30-2015/11/1
3	إصدار دليل عمل اللجان وفرق العمل وتحديد مهام وأهداف اللجان .	قرار إصدار الدليل	المنظمة	2015/11/30-2015/11/1
4	دعوة اللجان الخمسة للاجتماع لوضع التالي : • إصدار ورقة عمل من كل لجنة بأولويات المواصفات التي يتم إعدادها وتبنيها وفقاً لنتائج البحث أعلاه • إعداد وإصدار برنامج العمل لكل لجنة	• عدد الدول لمشاركة في اللجان . • عدد الأوراق المقدمة . • إصدار البرنامج واعتماده	اللجنة المكلفة اللجنة المكلفة	2016/7/1 2015/7/2-1

**المشروع الثاني :** وضع آليات لتحديد الأطراف المعنية لكل الجهات المكونة للبنية التحتية للجودة في الدول العربية ومن ثم تحديد أولوياتها والتي تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر: التقييس العربي،...) مع مراعاة متطلبات السوق والأهداف المشتركة للوطن العربي وأنشطة الجودة .

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	البدء بتنفيذ تحديد احتياجات الأطراف المعنية بالبلدان العربية وفق التالي : - وضع استبيان يحقق المتطلبات التالية : • تحديد قدرة تأثير الأطراف المعنية على مؤسسات التقييس الوطنية • تحديد قدرة تفاعل الأطراف المعنية مع مؤسسات التقييس الوطنية • تصنيف الجهات ذات العلاقة - دراسة تحليلية لمخرجات الاستبيان - اقتراح آليات لتحديد الأطراف المعنية	الإنهاء من الاستبيان ووضع الآليات والتوصيات المقترحة	المنظمة والدول الأعضاء	2016/1/1 حتى 2016/9/30

**المشروع الثالث: توقيع اتفاقيات مع المنظمات العربية والدولية والقطاعات الأكاديمية والشركاء**

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	البدء بتحديد للقطاعات الأكاديمية والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتقييم	الانتهاء من الدراسة	المنظمة والدول الأعضاء	2016/9/30 - 2016/6/1
2	البدء بتحديد مجالات التعاون العملية مع هذه القطاعات	إعداد التقرير والتوصيات	المنظمة والدول الأعضاء	2016/9/30 - 2016/6/1

**المشروع الرابع: زيادة المشاركة في أعمال اللجان الفنية الدولية المعنية في مجالات البنية التحتية للجودة مع تنسيق الموقف العربي خلال الاجتماعات والتصويت على القرارات والتوصيات من أجل توفيق المواصفات العربية مع المواصفات الدولية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة**

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	البدء بتكوين فريق عمل يتولى تحديد اللجان الفنية ذات الأولوية في المجالات ذات العلاقة وترتيبها من حيث أولوية الانضمام	• تكوين فريق العمل • تحديد الأولويات للأنشطة ذات العلاقة	• المنظمة والدول الأعضاء والشركاء .	2016/1/1 مستمر

**المشروع الخامس: تحقيق تكامل وترابط بين المختبرات العربية وإنشاء شبكة معلومات خاصة بها**

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	البدء بوضع قاعدة بيانات مفصلة للمختبرات في مجال تقييم المطابقة في الدول العربية . - مخاطبة الدول العربية لموافاة المنظمة بما لديها من قواعد بيانات خاصة بنظام مختبرات تقييم المطابقة .	توفر عدد خمسة ممارسات من الدول الأعضاء في هذا المجال .	المنظمة والدول الأعضاء	1-1/ 2016م حتى 2016/11/31م

**المشروع السادس: توحيد إجراءات تقييم المطابقة في المجالات المختلفة بما يتوافق مع الأدلة الدولية بما فيها شهادات وشارات المطابقة وعلامات الجودة ، مع التركيز على السلع والمنتجات ذات الأولوية**

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	صياغة لائحة عمل اللجنة العربية لتقييم المطابقة وإجراءات العمل الخاصة بها	الانتهاء من اللائحة	الدول الأعضاء والمنظمة	2016/7/1 - 2015/3/1
2	تحديد نقاط الاتصال الوطنية	عدد نقاط الاتصال بالدول التي تم تحديدها	المنظمة والدول الأعضاء	2016/3/31 - 2016/1/1

**المشروع السابع: تطوير نظم تبادل المعلومات والخبرات حول المواصفات واللوائح الفنية بين جميع الدول العربية بصورة الكترونية ودورية منتظمة**

ت	مراحل التنفيذ	المؤشرات	الجهة المسؤولة	تاريخ التنفيذ
1	إعداد دراسة حول عملية تبادل الإخطارات فيما	الانتهاء من الدراسة	الدول الأعضاء والمنظمة	2016/1-1م حتى

2016/11/31م	وفريق مصغر من أعضاء اللجان المختصة ذات العلاقة	والتوصيات والآليات المقترحة	يتعلق باللوائح الفنية	
-------------	--	--------------------------------	-----------------------	--